

SCIBM UPT – Sistema de Escaneo y Calificación de Exámenes con IA

CRONOGRAMA DE DESARROLLO – JUNIO 2026

FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Semana 1 02 – 08 Jun	Semana 2 09 – 15 Jun	Semana 3 16 – 22 Jun	Semana 4 23 – 30 Jun
Análisis de Requisitos	Revisión final de requisitos del sistema	Todos				
Análisis de Requisitos	Validación de casos de uso con asesor	Salas / Fernández				
Diseño del Sistema	Ajuste de interfaz web responsiva (UI/UX)	Fernández / Rivera				
Diseño del Sistema	Diseño de plantillas de exámenes PDF	Vargas / Salas				
Implementación	Integración Gemini Vision – calificación IA	Salas / Vargas				
Implementación	Módulo escaneo y estampado de notas en PDF	Rivera / Fernández				
Implementación	Sincronización Google Drive / Google Sheets	Vargas / Salas				
Implementación	Módulo gestión académica (ciclos/cursos/secciones)	Fernández / Rivera				
Implementación	Procesamiento IA asíncrono (no bloquea UI)	Salas				
Pruebas y Verificación	Pruebas unitarias de calificación automática	Todos				
Pruebas y Verificación	Pruebas de integración Google Workspace	Vargas / Rivera				
Pruebas y Verificación	Pruebas multiplataforma (móvil / tablet / PC)	Fernández				
Pruebas y Verificación	Corrección de bugs y ajustes finales	Todos				
Mantenimiento	Documentación técnica y manual de usuario	Rivera / Fernández				
Mantenimiento	Preparación despliegue en servidor IIS	Salas / Vargas				

Análisis de Requisitos	Diseño del Sistema	Implementación	Pruebas y Verificación	Mantenimiento
------------------------	--------------------	----------------	------------------------	---------------

Integrantes: Salas Jimenez, Walter Emmanuel | Fernandez Villanueva, Daleska Nicole | Vargas Gutierrez, Angel Jose | Rivera Muñoz, Augusto Joaquin

Universidad Privada de Tacna – Proyecto SCIBM UPT – Junio 2026